

Танцевальные встречи в Сибирьплясье



Выполнил:

Казанцев Вячеслав Владимирович

Советский 2023г.

Актуальность и проблемное поле проекта



- ❧ В условиях развития технического прогресса и роста количества развлечений в виртуальных вселенных особенно остро стал ощутим дефицит культурного досуга и простого человеческого общения для людей среднего и старшего возраста.
- ❧ Особенно это заметно в условиях малого города, где существует недостаток специализированных помещений для занятий спортом и творческими видами времяпрепровождения предназначенных для людей данных возрастных групп. На этом фоне особенно значимы стали учреждения культуры, у которых площади для проведения подобных мероприятий существуют.
- ❧ Конкретно в нашем регионе сейчас наблюдается рост интереса к движеческим видам досуга. Поэтому наш выбор пал на социальные и бытовые танцы с развлекательной составляющей, чтобы привлекать людей, которые хотят живого общения, эмоциональной и физической разрядки после трудовых будней.

Цели, задачи



- ❧ Создание творческого пространства для жителей г. Советский и г.Югорска от 30 лет и старше, для активного и развивающего проведения досуга.
- ❧ Создание места притяжения для людей с активной творческой жизненной позицией
- ❧ Создание концертной площадки для выступления самодеятельных и профессиональных артистов
- ❧ Привлечение волонтеров и их обучение работе с целевыми группами

Ресурсы



- ❧ База: помещение - танцевальный зал МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь», крытая площадка «Шатёр» в городском парке, оборудованные звуковой и световой аппаратурой
- ❧ Команда: 2 ведущих, творческие и технические сотрудники учреждения(звук, свет, мультимедиа, видео-фотосъемка, администратор, хозчасть), участники волонтерского объединения «Мир», творческие коллективы и исполнители учреждения
- ❧ Инфополе: рекламные возможности соцсетей и сайта учреждения и учредителя – администрации Советского района, местные СМИ, ЛОМЫ.

Тип проекта



☞ Долгосрочный – 7 месяцев (с марта 2024г. по сентябрь 2024г.),

☞ культурно-досуговый



Этапы проекта и их содержание



- ❧ Подготовительный этап – разработка концепции, подбор команды, написание сценариев, определение бюджета, подбор реквизита, музыкального и художественного оформления мероприятия, составление графика проведения мероприятий, репетиции ведущих с командой волонтеров, технической и административной группой, разработка и запуск рекламной кампании, поиск информационных, социальных и финансовых партнеров
- ❧ Основной этап – проведение пилотного мероприятия, опрос фокусной группы (участников пилотного мероприятия), корректировка, проведение не менее 10 мероприятий, выход на открытую площадку в городском парке (при хорошей погоде). Итог серии мероприятий - массовая концертно-танцевальная встреча в городском парке с награждением самых активных участников мероприятий и команды проекта.
- ❧ Итоговый этап – анализ, подведение итогов серии мероприятий, оценка его востребованности и привлекательности для аудитории, проработка вариантов развития, трансформации и масштабирования проекта.

Танцевальные встречи в Сибирьплясье

Продукты проекта

- количество мероприятий – 10
- охват посетителей проекта – от 500 и более человек
- привлечение к мероприятию 20 волонтеров



Результаты

- ❧ - создание постоянной площадки для творческого времяпрепровождения граждан среднего и старшего возраста,
- ❧ - создание общности постоянных участников мероприятия,
- ❧ - привлечение аудитории на массовые уличные мероприятия в теплое время года
- ❧ - развитие культуры мероприятий на свежем воздухе
- ❧ - создание активной группы волонтеров культуры с навыками аниматоров

Спасибо за внимание!



г.Советский, ХМАО - Югра

2023г.