Календарный план проекта
Интерактивная площадка «Семейные ПриклюЧтения»

	№
	Решаемая задача
	Мероприятие, его содержание, место проведения
	Дата начала реализации проекта
	Дата окончания реализации проекта
	Ожидаемые результаты

	1
	Решить организационные вопросы по реализации проекта. Создать условия для проведения мероприятий проекта. Приобрести оборудование и сопутствующие товары для реализации проекта. 

	Приобретение оборудования и сопутствующих товаров для реализации проекта.
	01.06
	10.06
	Будет создана база для проведения мероприятий проекта. Наличие: 
- Столы пластиковые со складной столешницей предназначенные для размещения и эксплуатации в общественных местах. 4 шт.
- Складные скамейки в количестве 8 шт.
- Мягкое бескаркасное кресло-мешок «Капля» - 6 шт.
[bookmark: _GoBack]- Художественная литература для семейного чтения в рамках реализации проекта. 130 экз.
- Ростовая кукла Книга для использования в мероприятиях проекта.
- Расходный материал для проведения мастер-классов.
- Поощрительные призы для награждения участников мероприятий.

	2
	Организовать информирование целевой аудитории для привлечения к участию в мероприятиях проекта.
	Изготовление и распространение афиш в учреждениях культуры, детских садах и т. д.
	01.06
	10.06
	Афиши, распространенные в учреждениях города привлекут большее количество семей к деятельности проекта.

	3
	Организовать и провести тематические мероприятия проекта. 
	Проведение мероприятий в рамках проекта «Семейные ПриклюЧтения», включающие в себя чтение, мастер-классы, конкурсно-игровые развлечения, книжные выставки.
	01.06
	24.08
	Будет проведено не менее 13 тематических мероприятий в рамках проекта участие в которых примут не менее 300 человек.

	4
	Привлечь внимание к деятельности проекта, информировать жителей города о предстоящих и прошедших мероприятиях.  

	Информационное сопровождение проекта.

	01.06
	30.08
	Размещение новостей о старте проекта, его цели, задачах и ходе реализации в газете «Вестник Приобья», на сайте МАУК г. Нягани «БИС», в сообществах в ВК «Библиотека Нягани» и «Центральная детская библиотека Нягани». Не менее 20 публикаций.

	5
	Подвести итоги реализации проекта.

	Создание видеоролика по итогам реализации проекта. Размещение видеоролика на сайте МАУК г. Нягани «БИС», в сообществах в социальных сетях ВКонтакте.
	02.09
	30.09
	Информирование жителей города о результатах реализации проекта. 





