КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 «ДОБРОЕ ДЕЛО»»

	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Срок проведения
	Показатели реализации

	
1. Подготовительный этап

	1.1.
	Создание организационного комитета по работе с волонтерами (добровольцами), волонтерскими организациями в рамках проекта
	01.10.2020 –20.10.2020
	Создание инициативной группы в количестве не менее 7 человек для подготовки волонтеров

	1.2.
	Получение дополнительных знаний инициативной группы на сайте «Добро. Университет»

	20.10.2020 -30.10.2020
	Курсы повышения квалификации, курсы по работе с волонтерами работников учреждения: методист, юрист, медицинский работник, специалист по охране труда, психолог, инструктор по труду, инструктор по физической культуре

	1.3.
	Закупка материалов и оборудования для реализации проекта
	01.11.2020
28.02.2021
	Закупка ноутбука, принтера, картриджей, акустической системы, антивирусной системы, программного обеспечения и др.

	
	
	
	

	1.4.
	Разработка программы обучения волонтеров (добровольцев) по работе с детьми инвалидами, детьми ОВЗ, с детьми из многодетных семей 
	01.12.2020-
30.01.2021
	Разработана программа «Основы волонтерской деятельности с детьми ОВЗ, детьми инвалидами» (авторы программы: психолог, медицинский работник, специалист по охране труда)

	1.5.
	Заключение соглашений с учебными заведениями, некоммерческими, общественными и др. организациями города по оказанию волонтерской помощи получателям социальных услуг
	01.11.2020
28.02.2021
	Заключить не менее 10 соглашений с учебными заведениями, некоммерческими, общественными и др. организациями города по оказанию волонтерской помощи получателям социальных услуг

	1.6.
	Подготовка отчетной документации по реализации проекта
	20.11.2021 – 10.12.2021
	Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта

	
2. Организационный этап


	2.1.
	Организация информационной кампании с целью привлечения потенциальных волонтеров для оказания помощи получателям социальных услуг в сфере досуга, в том числе:
- подготовка информационных и презентационных материалов (листовок, флаеров и т. п.);
- распространение информации в различных предприятиях муниципального образования, а также посредством СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях Интернет, на сайте «ВКонтакте», размещение информации на стендах учреждения, проведение конференций (круглых столов) и т. д.
	01.11.2020
30.11.2020
	Подготовить: 100 листовок, 100 флаеров, 10 презентаций;
Разместить информация о привлечении волонтеров (добровольцев) размещена на официальном сайте учреждения, на сайте «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграмм», «Ютуб»


	2.2.
	Диагностика/анкетирование граждан, желающих стать волонтерами, с целью выявления возможности оказывать помощь получателям социальных услуг, находящимся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в учреждении 
	01.12.2020
30.03.2021
	Формирование списка волонтеров (добровольцев)

	2.3.
	Обучение волонтеров (добровольцев) основам работы с отдельными категориями граждан, проведение тренингов специалистами учреждения
	30.01.2021
30.03.2021
	1 семинар, 2 тренинга, 4 мастер-класса для волонтеров



	2.4.
	Разработка пакета документов, регламентирующих волонтерскую деятельность в учреждении 
	01.11.2020
28.02.2021
	Порядок организации волонтерской работы, регламент взаимодействия учреждения с волонтером, волонтерской организацией, договор (соглашение о совместной деятельности, сотрудничестве), положение о стимулировании волонтеров и пр.

	2.5.
	Формирование реестра волонтеров (добровольцев)
	01.11.2020
28.02.2021
	Публикация реестра волонтеров (добровольцев) на сайте учреждения

	2.6.
	Оказание содействия волонтерам, выразившим готовность к сотрудничеству с учреждением по оказанию помощи получателям социальных услуг, в регистрации в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности (http://добровольцыроссии.рф)
	01.11.2020
10.11.2021
	Регистрация волонтеров (добровольцев) в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности (http://добровольцыроссии.рф)

	2.7.
	Формирование плана работы на год, который включает:
- мероприятия культурно-массовые, экологические, физкультурно-оздоровительные, информационно-просветительские, а также мероприятия, приуроченные к знаменательным датам
	согласно отдельным планам
	100% выполнение плана

	2.8.
	Публикации, презентация по итогам (промежуточным итогам) реализации организационного этапа
	
	Размещение 20.публикаций в социальных сетях

	2.9.
	Мониторинг результатов организационного этапа
	
	Аналитическая справка

	
3. Практический этап

	3.1.
	Информация о мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, интернет-сообществах и т. п.
	после проведенных мероприятий
	[bookmark: _GoBack]Размещение информации о мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, интернет-сообществах, на сайте «Добровольцы России»

	3.2.
	Реализация плана на год с привлечением волонтеров (добровольцев), волонтерских объединений, некоммерческих и общественных организаций
	в течение года
	Проведено:
- 8 акций: «Папа и я – богатырская семья»; «Милой мамочке букет»; «Масленица»; «Пасха»; «День Детства»; «Аллея Славы»; «Зажги синим»; «В поисках Деда мороза».

- 5 мероприятий: «День военно-воздушных шариков»; «Разноцветная игра»; «Сильные, ловкие, смелые»; «В поисках клада»; «По секрету всему свету».

- 6 мастер-классов:
«Открытка для папы»; «Открытка для мамы»; «В символах России – история страны»; «Закладка для книг своими руками»; «Открытка к Дню пожилого человека»; «Письмо Деду Морозу».

Охват:
1 000 получателей социальных услуг.


	3.3.
	Взаимодействие с благотворительными организациями, спонсорами с целью оказания помощи для проведения мероприятий получателям социальных услуг в сфере досуга
	постоянно
	- 9 организаций;
- 36 человек; 
- 30 000 рублей


	3.5.
	Фестиваль волонтеров 
	10.12.2021
	1. Обсуждение развития волонтерского движения на мероприятиях местного уровня (дискуссионная площадка, фестиваль волонтеров);
2. Стимулирование волонтеров - вручение наград, благодарственных писем, грамот.
3. Охват – 50 человек.


	3.6.
	Мониторинг результатов практического этапа
	20.11.2021 – 10.12.2021
	Аналитическая справка

	2. Аналитический этап

	4.1.
	Анализ результатов
 
	20.11.2021 – 10.12.2021
	1. Подготовка отчетной документации;
2. Публикации и выступления по итогам реализации программы;
3. Размещение публичного отчета на сайте учреждения и на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры»

	4.2.
	Итоговый аналитический отчет
	в течение 10 дней после реализации программы
	Подготовка и сдача отчетной документации

	4.3.
	Подготовка отчетной документации по реализации проекта
	20.11.2021 – 10.12.2021
	Подготовка и сдача отчетной документации по итогам реализации проекта


























