

Календарный план проекта

| № | Решаемая задача                                      | Мероприятие, его содержание, место проведения   | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ожидаемые результаты   |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Создание комфортных условий для реализации турниров. | <p><b>"Решение организационных вопросов проекта"</b>. Для формирования успешной реализации проекта, пройдут организационные встречи. На данном этапе команда проекта подготовит материально-техническую базу, разработает положение и сформирует контент-план. На данном этапе будут набраны волонтеры и проведено обучение для наставников проекта. Место проведения: Экспо-Центр, 3 этаж.</p>   | 10.06.2026                     | 02.09.2026                        | Проведено не менее 1 организационной встречи. Подготовлен контент-план и положение проекта. Набрано не менее 3 волонтеров в проект. Набрано не менее 7 наставников, проведено не менее 1 встречи с наставниками. |
| 2 | Проведение обучающих сессий и финальных игр проекта. | <p><b>"Проведение обучающих сессий"</b>. На данном этапе пройдут обучающие сессии для команд общеобразовательных учреждений и СПО. Основная цель — подготовить участников к эффективному участию в дебатах, развить их навыки аргументации, критического мышления и публичного выступления. Обучающие сессии будут проходить в интерактивном формате, включающем лекции, практические упражнения, групповые обсуждения и ролевые игры. Это позволит участникам не только усвоить теоретические аспекты, но и применить их на практике. Место проведения: Экспо-Центр, 3 этаж.</p> | 02.09.2026                     | 10.11.2026                        | Проведено не менее 4 обучающих сессий.   |

|   |   |   |            |            |   |
|---|---|---|------------|------------|---|
| 3 | Проведение обучающих сессий и финальных игр проекта.            | На данном этапе пройдет турнир большой лиги дебатов. Это финальный этап проекта, где участники продемонстрируют полученные знания. Место проведения: Экспо-центр г.Нягань | 02.09.2026 | 10.11.2026 | Проведено не менее 4 турниров.  |
| 4 | Подведение итогов проекта и публикация анализа его результатов. | Круглый стол по результатам проекта. На данном этапе пройдет собрание команды проекта для обсуждения дальнейших целей развития проекта, обсуждение итогов.                | 02.09.2026 | 10.11.2026 | Проведен 1 круглый стол по обсуждению результатов проекта и дальнейшего развития проекта. |