

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества № ФЛ-22-000772
за отчетный период с 21.03.2023 по 25.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Пшелуцкая Тамара Владимировна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Обновленный школьный двор - время перемен
Номер договора о предоставлении гранта	ФЛ-22-000772

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено консультационное мероприятие с участием не менее 10 человек, не менее 1 специалиста городского хозяйства.	30.04.2023	16.05.2023	исполнена	Специалист, который проводил мероприятие, и с ним была договоренность , находился в командировке.
1.2.	Проведено не менее 3 мастер -классов по посадке, пикировке цветочной рассады с участием не менее 35 учащихся, не менее 3 специалистов.	30.04.2023	30.04.2023	исполнена	Проведено 6 мастер классов по посадке семян, пикировке цветочной рассады: 11.03.23, 18.03.23, 22.03.23, 11.04.23, 14.04.23, 22.04.23,

1.3.	Изготовлены паспорта для растений пришкольной территории с участием не менее 10 учащихся.	30.04.2023	22.04.2023	исполнена	
1.4.	Проведено мероприятие по высадке цветочной рассады, оформлены цветочные клумбы, на территории пришкольного участка, с участием не менее 15 человек.	30.06.2023	05.06.2023	исполнена	
1.5.	Проведена акция по посадке древесных растений на территории пришкольного участка с участием не менее 20 человек.	30.06.2023	22.06.2023	исполнена	Кроме этого, проведена посадка 23.05.23 выпускниками школы на аллее выпускников, а также посадка декоративных кустарников была проведена 22.06.23 г,
1.6.	Приобретены оборудование и материалы для реализации проекта.	30.09.2023	31.08.2023	исполнена	Приобретены скамейки, вазоны.
1.7.	Проведена образовательная экскурсия по территории школьного двора с участием не менее 15 учащихся.	30.10.2023	15.09.2023	исполнена	Проведены экскурсии с начальными классами, а также с учащимися 6 классов (6 а ,б,в,ж)
1.8.	Проведена информационная кампания.	30.11.2023	25.12.2023	исполнена	Посты в соцсетях, видеосюжеты на НТК, информационная кампания проводилась до конца реализации проекта
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Изготовление паспортов для растений пришкольной территории, изучение видового состава; территория МАОУ г. Нягань СОШ №6 им.А.И.Гордиенко	с 22.03.2023 по 30.04.2023	с 22.04.2023 по 22.04.2023	Данное мероприятие прошло на территории школы. Учащиеся изготовили видовые этикетки для растений (название вида растения, семейство). Данный материал отправлен в рекламное агентство " Кентавр", которое изготовило 30 видовых этикеток.Этикетки были установлены в сентябре 2023 года, когда начался учебный год, для того, чтобы ребята сами приняли участие в данном мероприятии.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Изготовлены паспорта для растений пришкольной территории с участием не менее 10 учащихся.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				10

	Количество специалистов	1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
	22.04.2023 Учащиеся изготавливают этикетки для растений , произрастающих на участке	22.04.23 .Разработка этикеток.




22.04.23. Видовое название на русском языке, латинском, семейство и отделы растений



22.04.23 Разработка этикеток.



5.09.23 Установка этикеток для растений



5.09.23 Видовые этикетки для растений



5.09.23. Участники мероприятия



5.09.23 Установка этикеток на участке



5.09.23 Установленная этикетка для вида Береза повислая

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

	https://disk.yandex.ru/d/_2tIKRTCeY-IXg									
	2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 									
	Пост на странице руководителя проекта Пшелуцкой Т.В.									
	Пост на странице руководителя проекта Пшелуцкой Т.В.									
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата
№	Название	Описание	Файл	Дата						
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию									
	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)						
2	Организация мастер-классы по посадке цветочной рассады для озеленения пришкольной территории; учебный кабинет МАОУ г.Нягань СОШ №6 им.А.И. Гордиенко, приглашены индивидуальные предприниматели города, которые работают в данном направлении: Зaborских Г.А.	с 21.03.2023 по 30.04.2023	с 22.03.2023 по 22.04.2023	22. 03.2023 В рамках реализации проекта" Обновленный школьный двор-время перемен", победившего в конкурсе грантов Губернатора ХМАО, 22 марта в нашей школе состоялся мастер-класс по подготовке цветочной рассады для озеленения пришкольного участка. Под руководством Пшелуцкой Тамары Владимировны участники школьного кружка «Юный эколог» и увлеченные школьники с удовольствием готовили почвогрунт для растений и производили их пикировку. Большую помощь в этом важном и интересном деле нам оказала индивидуальный предприниматель Зaborских Галина Аркадьевна. Она рассказала о самых востребованных и популярных цветах, особенностях ухода за ними, а также активно помогала пикировать рассаду. 25.03.2023 В МАОУ г.Нягани "СОШ № 6" им.А.И.Гордиенко успешно продолжается работа по реализации проекта" Обновленный школьный двор-время перемен", победившего в конкурсе грантов Губернатора ХМАО. 25 марта ученики младших классов стали участниками мастер-класса по подготовке цветочной рассады, который провела Зaborских Галина Аркадьевна, индивидуальный предприниматель, активно занимающейся разведением цветов. В беседе она рассказала о правилах подготовки почвогрунта, качестве семян. Ребята своими руками посевали семена, приобрели навыки в подготовке почвогрунта. 11.04.2023 Кипит работа по реализации						

			проекта "Обновленный школьный двор - время перемен"! Учителями биологии Пшелуцкой Т.В., Ломаковой Е.Н. проводятся мастер-классы для школьников разных возрастных категорий по выращиванию цветочной рассады. Так, 11.04 учащиеся 6а посеяли семена сальвии, годеции, настурции, научились готовить почву для посева семян. 15. 04, 22.04 учащиеся 5-10 классов приступили к пикировке растений. Цветочная рассада взошла, каждое растение помещалось в отдельный стаканчик. Данные пластиковые стаканчики, техперсонал школы передал экосообществу для вторичного использования, после проведенных экзаменов. Растения пересажены, ждут высадки в грунт.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 3 мастер -классов по посадке, пикировке цветочной рассады с участием не менее 35 учащихся, не менее 3 специалистов.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	60		
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	3		
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	6		
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



22.03.2023 .Мастер-класс по посадке рассады .Учащиеся 8-10 классов .



22.03.23 Ребята сами приготовили грунт, и рассадили в горшочки



22.03.23 ИП Заборских Г.А. и Пшелуцкая Т.В объясняют алгоритм посадки растений



22.03.23 На мероприятии присутствовало 15 учащихся.



25.03.2023 посев семян с учащимися, подготовка грунта



25.03.2023 посев семян учащимися 8 з класса.



25.03.2023 Заборских Г.А. проводит мастер-класс по подготовке грунта, посеву семян




25.03.2023 посев семян с учащимися, подготовка грунта.



25.03.2023 посев семян с учащимися, подготовка грунта. На мероприятии присутствовало 12 учащихся. Посеяны семена цветочной рассады.



25.03.2023 посев семян с учащимися, подготовка грунта .



11.04.2023 Мастер-класс по посадке семян годеции, сальвии, бархатцев.



11.04.23 Мастер-класс по посадке цветочной рассады 6а класса.



11.04.2023 Учащиеся 6а класса получили навыки посева семян растений цветочных культур



15.04.23 Учащиеся пикируют рассаду бархатцев в отдельные стаканчики



15.04.2023. Учащиеся 10 в классе пикируют рассаду амаранта



15.04.2023 Работа в радость!



15.04.2023 Проделана большая работа по пикировке рассады цветочных культур.



22.04.2023 Пикировка растений.



22.04.2023 Ломакова Е.Н. проводит мастер-класс для учащихся 10 в класса.



22.04.2023 Цветочная рассада.

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

	<p>https://disk.yandex.ru/d/X6k0HgYCqTygHw</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/ZC8-iKTXjKhAiw</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/WdL6wBMjDp8SZQ</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/B7BxMl3VCnoyza</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/haXIQoS7v6CgAQ</p>										
	<p>2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>										
	<p>вечерние новости НТК (Няганский телеканал, выпуск новостей от 22.03.23 года)</p> <p>Мастер-класс от 22.04.2023</p> <p>мастер-класс от 11.04.2023</p> <p>Мастер-класс от 25.03.2023</p> <p>Мастер-класс по посадке растений от 22.03.2023</p> <p>видеосюжет о проекте в социальной сети " ОК" , группа НТК</p>										
	<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>24.12.2023</td></tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	1				24.12.2023
№	Название	Описание	Файл	Дата							
1				24.12.2023							
	<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>2.3.1. Мероприятие</th><th>2.3.3. Запланированные сроки проведения</th><th>2.3.4. Фактические сроки проведения</th><th>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td><td>Встреча с представителями отдела коммунального хозяйства города, для подборки и составления заявки элементов благоустройства пришкольного участка, территории школы .</td><td>с 08.04.2023 по 30.04.2023</td><td>с 16.05.2023 по 16.05.2023</td><td>16 мая ученики 5б, 7в, 10в классов встретились с представителями МКУ г. Нягани «Управление городского хозяйства». Специалисты Сагдеев Дамир Тимербайевич, начальник отдела по благоустройству и Емельянова Юлия Олеговна, инженер отдела, рассказали о благоустройстве нашего города, о работах по озеленению города. Интерес у ребят вызвала информация о том, как проводится отбор</td></tr> </tbody> </table>	№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	3	Встреча с представителями отдела коммунального хозяйства города, для подборки и составления заявки элементов благоустройства пришкольного участка, территории школы .	с 08.04.2023 по 30.04.2023	с 16.05.2023 по 16.05.2023	16 мая ученики 5б, 7в, 10в классов встретились с представителями МКУ г. Нягани «Управление городского хозяйства». Специалисты Сагдеев Дамир Тимербайевич, начальник отдела по благоустройству и Емельянова Юлия Олеговна, инженер отдела, рассказали о благоустройстве нашего города, о работах по озеленению города. Интерес у ребят вызвала информация о том, как проводится отбор
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)							
3	Встреча с представителями отдела коммунального хозяйства города, для подборки и составления заявки элементов благоустройства пришкольного участка, территории школы .	с 08.04.2023 по 30.04.2023	с 16.05.2023 по 16.05.2023	16 мая ученики 5б, 7в, 10в классов встретились с представителями МКУ г. Нягани «Управление городского хозяйства». Специалисты Сагдеев Дамир Тимербайевич, начальник отдела по благоустройству и Емельянова Юлия Олеговна, инженер отдела, рассказали о благоустройстве нашего города, о работах по озеленению города. Интерес у ребят вызвала информация о том, как проводится отбор							

			растений для озеленения, как выбирается дизайн клумб. Вниманию школьников был представлен каталог с различными предложениями по озеленению городской территории. Провели профориентационную работу по обучению специалистов по данному направлению. Мероприятие прошло в здании МАОУ г.Нягани "СОШ№6" им.А.И.Гордиенко, кабинет 300.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено консультационное мероприятие с участием не менее 10 человек, не менее 1 специалиста городского хозяйства.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	23		
Количество специалистов, принялших участие в мероприятии проекта	2		
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
 16.05.23. Емельянова Ю.О. рассказывает о утвержденных элементах благоустройства на лето 2023 года в г.Нягань	 16.05.23 Общая фотография участников мероприятия.		



16.05.23 Сагдеев Д.Т рассказывает о работе отдела по благоустройству



16.05.23. Учащиеся 10в класса.



16.05.23 Учащиеся 5 и 8 классов.



16.05.23. Учащиеся 10 в класса



16.05.23 Встреча с представителями ГКХ

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://disk.yandex.ru/d/0mzcOVc_fntuUQ

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[Встреча 16.05.23 с работниками ГХК](#)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Посадка древесных растений на территории пришкольного участка. Приобщение мероприятия к	с 20.05.2023 по 30.06.2023	с 20.05.2023 по 22.06.2023	23.05.23 Проведена посадка древесных пород деревьев под руководством работников октябрьского лесхоза. Посадочный материал представлен видами: сосна сибирская,

	Международной акции " Спасти и сохранить", а также к международной акции " Сад Памяти"		лиственница обыкновенная, ель обыкновенная в количестве 25 саженцев. Саженцы привезли работники лесхоза. Мероприятие прошло на пришкольном участке.(1.06.23 года в рамках международной акции «Спасти и сохранить» учениками 9 д класса под руководством учителя биологии Пшелуцкой Т.В. были посажены на пришкольном участке саженцы спиреи, можжевельника, сирени. 10.06.23 года В честь Великой Победы в России с 18 марта 2023 года по 22 июня 2023 года проходит Всероссийская (международная) акция «Сад Памяти». Каждое дерево — символ памяти и благодарности мирных поколений. Сегодня учащиеся школы вместе с педагогами и родителями принимали участие во Всероссийской акции «Сад Памяти». Участники высадили саженцы деревьев и цветущих кустарников в память о героях Великой Отечественной войны об участниках Специальной военной операции. «Сад Памяти» – это не просто акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, историю страны. 22.06.23 В нашей школе продолжается работа по реализации проекта" Обновленный школьный двор-время перемен», победившего в конкурсе грантов Губернатора ХМАО и конкурсе грантов «Сибур» «Формула хороших дел». 22 июня ученики кружка «Юный эколог», волонтеры, преподаватели нашей школы приняли участие в озеленении пришкольного участка: появились такие культуры, как дерен белый, пузыреплодник калинолистный, спирея японская, лапчатка кустарниковая и др. Данные растения несомненно преобразят эстетический вид пришкольной территории. Ребята в свою очередь получили навыки посадки растений и ухода за ними.
2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведена акция по посадке древесных растений на территории пришкольного участка с участием не менее 20 человек.		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя	Значение		
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	115		
количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	4		
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



23.05.23 .Выпускники 11 а класса высаживают древесные породы.



23.05.23 Выпускники 11 б класса, высаживают древесные хвойные породы.



23.05.23 Выпускники 11 б класса



23.05.23 Выпускники 11 в класса



1.06.23 Учащиеся 9 д класса осуществляют посадку растений на пришкольном участке (можжевельник, спирею, сирень)



1.06.23 1.06.23 Готовим лунки, грунт, осуществляют посадку.



1.06.23 . Посадка саженцев кустарников.



10.06.23. Акция " Сад Памяти" . Посадка саженцев на пришкольной территории



10.06.23 Родители и ребята принесли саженцы деревьев и кустарников, осуществляют посадку



10.06.23 Посадка саженцев на пришкольной территории



10.06.23 Посадка, саженцев на пришкольной территории




10.06.23 .участники акции "Сад памяти", директор школы Волоснев О.Г. (участвовало 20 человек)



22.06.23 посадка саженцев декоративных культур



22.06.23 Посадка саженцев в подготовленные лунки. Принимали участие работники школы.



22.06.23 . Использован для посадки закупленный почвогрунт.



22.06.23 Посадка саженцев по разработанному дизайн-проекту в рамках гранта.



22.06.23 Участники мероприятия(не все на фотографии)



22.06.23 Использован для посадки торфогрунта.

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://disk.yandex.ru/d/JH_aIqAMvYDQ5w

<https://disk.yandex.ru/d/naVdjsVU7Q2jow>

https://disk.yandex.ru/d/M_Yi1LTlIrYlghg

<https://disk.yandex.ru/d/K1omHcvMAnnnpw>

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[Посадка саженцев 22.06.23](#)

[Мероприятие 10.06.23 акция " Сад Памяти](#)

[Мероприятие 10.06.23 акция " Сад Памяти](#)

[Посадка саженцев ежегодной акции " Аллея выпускников" под руководством специалистов леспромхоза 23.05.23](#)

	2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Высадка цветочной рассады на пришкольном участке. Учащиеся школы высаживают на территории школы, выращенные своими руками цветочную рассаду. МАОУ г.Нягань СОШ №6 им.А.И. Гордиенко		с 10.06.2023 по 17.06.2023	с 05.06.2023 по 05.06.2023	5 июня 2023 года отмечается Всемирный день окружающей среды. Педагоги, учащиеся школы, активисты экологического отряда 'Юнэк', провели Всероссийскую экологическую акцию «Экосистема: марафон зеленых дел». Высадили цветы на клумбы и кустарники на территории школы. Данная акция проходит в рамках реализации проекта «Обновленный школьный двор-время перемен», получившего грант Губернатора Югры.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведено мероприятие по высадке цветочной рассады, оформлены цветочные клумбы, на территории пришкольного участка, с участием не менее 15 человек.			
	2.5.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				
	количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта				
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия				



5.06.23 участники мероприятия



5.06.2023 Участники мероприятия



5.06.2023 Посадка цветочной рассады



5.06.2023 Посадка цветочной рассады



5.06.23 Учащийся 9 а класса Грецкий Владислав

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

<https://disk.yandex.ru/d/i7RW-B65vnwdSw>

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[Высадка растений 5.06.2023](#)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Проведение образовательных экскурсий по территории школьного двора для учащихся 5 классов; МАОУ г.Нягань СОШ №6 им.А.	с 18.09.2023 по 30.09.2023	с 15.09.2023 по 15.09.2023	15.09.2023 Благоустроенных объектов в Нягани ежегодно становится больше. Так, благодаря грантовой поддержке губернатора Югры и компании «Сибур» на территории

	И.Гордиенко		школы №6 появился обновленный двор. Появились элементы благоустройства: скамейки, урны, новые цветники. Посажены растения разных видов, изготовлены и установлены этикетки более 30 видов растений, произрастающих на территории пришкольного участка. Школьный участок становится не только комфортной зоной пребывания, но и зоной проведения мероприятий образовательной и экологической направленности. Проведена экскурсия для учащихся 1 в класса, кл. руководитель Ильиных Л.М. Проведена экскурсия в рамках урочной деятельности в ба,б,е,ж классах, изучающие курс ботаники.
2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведена образовательная экскурсия по территории школьного двора с участием не менее 15 учащихся.		
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта			104
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия			
 <p>13.09.2023 Экскурсия 1 в класс по пришкольной территории. Проводят участники школьного сообщества "Юный эколог"</p>  <p>15.09.2023 . Урок по биологии в ба классе, экскурсия. Знакомство с видами растений, систематикой.</p>			



15.09.2023. Экскурсия по пришкольному участку 6 ж класс.



15.09.2023 экскурсия по пришкольному участку ба класс. Знакомство с растениями участка.



13.09.2023 Экскурсия 1 в класс по пришкольному участку. Знакомство с видами растений.



15.09.2023 .Экскурсия по пришкольному участку в 6б классе

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

	https://disk.yandex.ru/d/6FnulWdi6jZ3pw													
2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 														
Сюжет на НТК о реализации проекта от 15.09.23														
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> </table>						№	Название	Описание	Файл	Дата				
№	Название	Описание	Файл	Дата										
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>2.7.1. Мероприятие</th> <th>2.7.3. Запланированные сроки проведения</th> <th>2.7.4. Фактические сроки проведения</th> <th>2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>Освещение в соцсетях этапов реализации проекта, видеоролики, посты.</td> <td>с 22.03.2023 по 25.12.2023</td> <td>с 22.03.2023 по 25.12.2023</td> <td>Посты о реализации и достижениях проекта опубликованы в школьной группе «Вконтакте» и на сайте МАОУ г.Нягани "СОШ№6" им.А.И.Гордиенко, репортажи Няганского телеканала, группа НТК в «Одноклассниках» и « Вконтакте», сайт Природнадзор Югры, Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой г.Югорск, Комитет образования и науки г.Нягани, личная страничка ВКонтакте Пшелуцкой Т.В. Также приняли с данным проектом участие в конкурсах муниципального, регионального , всероссийского уровней, где стали победителями и призерами. В данных мероприятиях участники кружка « Юный эколог» рассказывали о своем проекте, этапах реализации.</td> </tr> </tbody> </table>					№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)	7	Освещение в соцсетях этапов реализации проекта, видеоролики, посты.	с 22.03.2023 по 25.12.2023	с 22.03.2023 по 25.12.2023	Посты о реализации и достижениях проекта опубликованы в школьной группе «Вконтакте» и на сайте МАОУ г.Нягани "СОШ№6" им.А.И.Гордиенко, репортажи Няганского телеканала, группа НТК в «Одноклассниках» и « Вконтакте», сайт Природнадзор Югры, Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой г.Югорск, Комитет образования и науки г.Нягани, личная страничка ВКонтакте Пшелуцкой Т.В. Также приняли с данным проектом участие в конкурсах муниципального, регионального , всероссийского уровней, где стали победителями и призерами. В данных мероприятиях участники кружка « Юный эколог» рассказывали о своем проекте, этапах реализации.
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)										
7	Освещение в соцсетях этапов реализации проекта, видеоролики, посты.	с 22.03.2023 по 25.12.2023	с 22.03.2023 по 25.12.2023	Посты о реализации и достижениях проекта опубликованы в школьной группе «Вконтакте» и на сайте МАОУ г.Нягани "СОШ№6" им.А.И.Гордиенко, репортажи Няганского телеканала, группа НТК в «Одноклассниках» и « Вконтакте», сайт Природнадзор Югры, Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой г.Югорск, Комитет образования и науки г.Нягани, личная страничка ВКонтакте Пшелуцкой Т.В. Также приняли с данным проектом участие в конкурсах муниципального, регионального , всероссийского уровней, где стали победителями и призерами. В данных мероприятиях участники кружка « Юный эколог» рассказывали о своем проекте, этапах реализации.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2.7.2. Привязанные ККТ:</td> <td colspan="5">Проведена информационная кампания.</td> </tr> </table>						2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания.							
2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2.7.6. Количественный результат</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						2.7.6. Количественный результат								
2.7.6. Количественный результат														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>						Наименование показателя	Значение	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	5					
Наименование показателя	Значение													
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	5													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия </td> <td colspan="5" rowspan="2"></td></tr> </table>						2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 								
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</td> <td colspan="5"></td></tr> </table>						2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте								
2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте														

	<p>https://disk.yandex.ru/d/pe1hE8wZBNH1qw</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/DyCQgfz4sAOX3A</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/rOjr3BHvBfs1Uw</p>
	<p>2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p> <p>Победа во Всероссийском конкурсе " Планета-наше достояние"</p> <p>Мастер-классы по проекту в апреле 2023</p> <p>Реализация проекта, октябрь 2023, участие в Экофоруме г.Югорск</p> <p>Участие в экофоруме, г.ханты-Мансийск</p> <p>Вышел сюжет о нашем проекте на НТК</p> <p>Призеры муниципальной НПК в г.Нягани,с проектом " Обновленный школьный двор-время перемен"</p> <p>Мастер-классы по реализации проекта</p> <p>Мастер-класс с ИП Заборских Г.А</p> <p>Итоги проекта, значимые результаты.</p> <p>Экофорум в г.Ханты-Мансийске, октябрь 2023</p> <p>Сюжет о нашем проекте, сентябрь 2023 , группа Вконтакте</p> <p>Установка элементов благоустройства, видовых бирок.</p> <p>Призеры всероссийского конкурса в Москве 4.07.23</p> <p>Посадка растений на пришкольном участке, 29.06.23</p> <p>Акция " Сад Памяти", 10.06.23</p> <p>Посадка цветов на клумбы 5.06.23</p> <p>Встреча с работниками ГКХ, 16.05.23</p>

	<p>Участие в НПК 2.05.23</p> <p>Мастер-класс по посадке цветочных культур 25.03.23</p> <p>Пост о этапе установки элементов благоустройства 6.09.23</p> <p>Победители регионального конкурса на лучший школьный проект</p> <p>Видеосюжет о проекте от 22.03.23 на НТК г.Нягань</p> <p>Видеосюжет о проекте, НТК 22.03.23</p> <p>Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой г.Югорск</p>			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Установка элементов благоустройства	с 01.05.2023 по 31.08.2023	с 28.08.2023 по 31.08.2023	В конце августа были установлены скамейки, изготовленные мастерами нашего города - ИП Дзэндзюра В.С , мастерская "Сделано в Нягани". В рамках реализации проекта установлены пять скамеек (зеленый цвет), 2 цветочницы и 2 вазона металлических (зеленого цвета, получились схожей конструкции, для единого стиля оформления, которые установлены на территории школы. 8 вазонов приобретены за счет софинансирования, установлены на крыльце школы.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Приобретены оборудование и материалы для реализации проекта.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				6
количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта				4
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



30.08.2023 Цветочные клумбы



30.08.2023. Идет установка оборудования по проекту.



30.08.2023. Сотрудники ИП Дзенджюра, установка завершена.



30.08.2023. Скамейки, изготовленные ИП Дзенджюра В.



30.08.2023. Цветочницы и вазоны.



Вазоны, приобретенные по софинансированию(те, которые новее, в одном стиле- 4 шт)



Сентябрь 2023 года, начало учебного года



Вазоны, приобретенные в результате софинансирования (4 шт)



Вид элемента школьного двора до установки элементов благоустройства (апрель, 2023)



Июнь 2023 года, клумбы с цветами.,



Сентябрь 2023 года, цветочницы с цветами

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

	<p>https://disk.yandex.ru/i/baASvvHdYZBwdA</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/S6Vqis3DiyCbUQ</p>			
2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
<u>Установка элементов благоустройства, август 2023</u>				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Реализация проекта «Обновленный школьный двор-время перемен». 1. Весной проведено шесть мастер-классов, на которых более 60 учащихся школы познакомились с приемами выращивания цветочной рассады бархатцев, амарантов, петуний. Получили практические навыки посева семян, пикировки, ухода за растениями. Цветочная рассада, полученная собственными силами, высажена на клумбы. 2. Часть цветочной рассады передано для озеленения в рамках благотворительной акции Соборному Храму святителя Алексия Московского в г.Нягани, педагогам – ветеранам образования для садовых участков. 3. Проведена ярмарка по продаже цветочной рассады. Средства переведены на сбор корма для животных в рамках участия акции «Протяни лапу помощи» (сумма 2000 рублей). 4. Приобретены и высажены виды деревьев и декоративных кустарников, более 11 видов (таких как дерев, спирея, пузыреплодник). Проведена их защита. 5. Приняли участие в ежегодной акции «Сад памяти», высадив растения вместе с родителями, педагогами школы. 6. Социально значимый международный экологический проект «Спасти и сохранить» увеличил количество высаженных растений, способствовал сплочению всех участников данной акции. 7. Провели паспортизацию растений пришкольного участка, установили видовые этикетки. Это дает возможность большему количеству людей поближе узнать виды растений нашего округа и бережно к ним относиться. 8. Установили 14 скамеек, 8 урн, новые вазоны для цветов, все это уже изменило облик школьного двора. 9. Провели встречу с работниками ГКХ, на которой познакомились с этапами работы коммунальных служб по благоустройству территории города. 9. Осенью 2023 года провели экскурсию для первоклассников, шестиклассников по школьному участку, познакомили с его историей и видовым разнообразием растений. 11. Все мероприятия по реализации проекта мы освещаем в СМИ: это телевидение, сайт школы, группа в контакте. <https://shkolabnyagan-r86.gosweb.gosuslugi.ru/>, <https://vk.com/schoolnumber6gordienko>, <https://ok.ru/group/63142166855869/topic/155210034430141> Наши достижения. 1. С данным проектом мы приняли участие и стали победителями заочного и призерами очного Всероссийского конкурса детских и молодежных проектов "Планета - наше достояние" в г.Москва https://vk.com/wall-176822378_1261 2. В марте, сентябре 2023 года вышел сюжет на телевидении НТК о нашем проекте <https://ok.ru/group/63142166855869/topic/155210034430141>, https://vk.com/wall-116767900_22099, опубликованы посты в школьной группе https://vk.com/wall-171581233_4058 который несомненно привлечет внимание горожан к проблемам благоустройства территорий и их социальной активности. 3. Выступили на научно –практических конференциях в г.Нягани, рассказав населению о нашем проекте (призовые 2 и 3 место), апрель 2023 год. 4. Приняли участие в экологическом Форуме «Одна планета – одно будущее!», проводимый в г.Ханты-Мансийске 23.09.-30.09.2023. Прошли обучение по волонтерской деятельности, медиaproектам «Массмедиа», как инструмента позиционирования экологической деятельности. Приняли участие в акции «Расти, осётр!» - выпуск в Иртыш 1200 молодых особей сибирского осетра с набережной города Ханты-Мансийска. Экологический проект «Расти, осётр!», инициатором которого является Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» предоставляет всем заинтересованным в восстановлении популяции краснокнижной рыбы возможность приобрести осетровую молодь и пополнить биологические запасы рек . "Такие экологические акции помогут

решить главную задачу: вывести сибирского осетра из перечня видов, находящегося под угрозой исчезновения, из Красных книг РФ и Югры, и передать его будущим поколениям. 5. В октябре 2023 года на региональном форуме «ЭКО в движении» заняли 3 место в баттле " МойЭкоСпроект , организованного в рамках " Международной экологической XX юбилейной акции " Спасти и сохранить " и реализации приоритетного проекта " Гений места. Стартап студия " Продумано в Югорске" 6.Подведены итоги окружного конкурса социально значимых экологических проектов школьников. <https://vk.com/@prirodnadzor-shkolniki-na-zaschite-prirody> На конкурс было представлено 25 проектов из 13 муниципальных образований автономного округа на тему «Экологическое благополучие Югры» от школьников, представителей экологического движения, принимающих активное участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях. По итогам решения экспертного совета определены 5 лучших экологических проектов: «Школьная сити-ферма «Рост», Ермолаев Владислав, г.Югорск; «Чистота планеты начинается с МЕНЯ!», Бутнарчук Кристина, г.Нефтеюганск; «Обновленный школьный двор-время перемен», Бернадин Максим, Комарова Полина, г.Нягань;«ЭКОЛОГИЯ», Сафина Дарья, Лан Назар, г.Пыть-Ях; «Моя экологическая тропа или в поисках Венериного башмачка», Юдин Михаил, г.Сургут.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	110,00	300,00	300,00	273
количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	4,00	11,00	11,00	275
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта	9,00	18,00	18,00	200

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Учащиеся школьного кружка " Юный эколог", учащиеся выпускных классов познакомились с растениями, произрастающими на пришкольной территории, узнали распространенные виды растений в ХМАО-Югре, подготовили информацию о видах растений на школьном участке. 2. Проведено 6 мастер -классов по посадке, пикировке цветочной рассады. Организаторы: учителя -биологии, индивидуальные предприниматели города. Общее количество учащихся более 60 человек. Учащиеся школы приобрели практические навыки посадки цветочной рассады, подготовки грунта, знания в области жизненных процессов у растений, условий их произрастания. 3. Проведено консультационное мероприятие, участников 23 человека 5-10 классов. Участники получили информацию от специалистов ГКХ о организационной работе по благоустройству городских территорий, подбору растений, дизайну цветочных клумб. 4. Участники по озеленению пришкольной территории, более 100 человек (учащиеся и родители) приобрели практико-ориентированные навыки посадки древесных культур, их защите при проведении таких мероприятий и акций, как «Спасти и сохранить», «Аллея выпускников», «Сад Памяти». 5. Оформление цветочных клумб (15 человек). Учащиеся, педагоги, родители получили практические навыки оформления цветочных клумб, вазонов. Положительные эмоции получили учащиеся, которые увидели плоды своего труда, растения на цветочных клумбах. 6. Учащиеся 1 в класса, 6 а,б,е,ж классов познакомились с видовым разнообразием растений, историей развития пришкольного участка на экскурсиях, проведенных 13.09, и 15.09 2023 года преподавателем биологии Пшелузкой Т.В. и участниками экологического кружка « Юный эколог»

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
400,00	1.Волоснев О.Г предоставил торф для посадки деревьев, рассады на пришкольном участке. 2. Участие школьного волонтерского отряда " Продобро", руководитель Ахунбаева Д.Р в проведении мастер-классов, посадке кустарников и деревьев. 3.

	<p>Участие педагогов школы в мероприятиях гранта. 4. Участие родителей и их финансовая поддержка в мероприятиях, которые прошли на региональном, всероссийском уровне, где мы призеры конкурсов с нашим проектом. 5. Внесено 400 рублей софинансирования для перевода денежных средств в Контур.</p>
Итого сумма, руб.: 400,00	
3.5. Электронные ссылки 	
3.6. Фотографии материальных объектов 	
	
Фото 2022 год., до установки объектов	Фото школьного двора до установки элементов благоустройства



Фото до установки элементов благоустройства



30.09.23 Установка элементов благоустройства ИП Дзенджюра



30.08.23 Школьный двор с элементами благоустройства



30.08.2023



30.08.2023



30.08.2023 Скамейки по проекту.



31.08.23 Элементы благоустройства: скамейки, вазоны

3.7. Электронные версии материалов (буллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Окружной конкурс " Экологическое благополучие Югры", сентябрь 2023, г.Ханты-Мансийск	Мы представили свой проект на окружной конкурс социально значимых экологических проектов школьников - программное мероприятие XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая реализуется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность». Организатором Конкурса является Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С данной работой мы стали победителями этого конкурса. https://vk.com/@-172702662-shkolniki-na-zaschite-prirody	Проект Обновленный школьный двор Пшелущкая Т.В. Нягань.pdf	03.01.2024
2	Всероссийский конкурс « Планета-наше достояние» 3-4.07.23, г.Москва	Всероссийский конкурс детских и молодёжных проектов «Планета – наше достояние» проводится по инициативе АНО «Информационно-ресурсный центр «Наше достояние» при информационной поддержке Минприроды Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Российского союза сельской молодёжи с 5 марта по июль 2023 года. Он проводится с целью формирования у молодых граждан экологической культуры,уважительного и бережного отношения к окружающей среде, здорового образа жизни, повышения знаний об изменениях климата Земли, а также показать возможности информационной экономики в сохранении окружающей среды. Мы с проектом « Обновленный школьный двор –время перемен» приняли участие , стали победителями заочного тура и призерами очного тура в номинации «Молодёжный эко-проект: сделаем мир вокруг нас лучше» , где представляются экопроекты, которые могут быть реализованы в вашем городе, поселке, селе, либо учебном учреждении.	Протокол, грамоты, работа Москва 2023.pdf	03.01.2024
3	Открытый форум активистов экологического просвещения # ЭКОвдвижении. гЮгорск 14.10.23	14 октября 2023 года библиотечно-информационный центр г. Югорска стал точкой притяжения активистов экологического просвещения. На форуме «ЭКО в движении» собрались экологи, волонтеры, эко-просветители, общественные деятели педагоги и школьники из Югорска, Советского, Ханты-Мансийска, Нижнего Тагила и Нягани для того, чтобы поделиться опытом, познакомиться и пообщаться друг с другом. Команда экологического сообщества " Юный эколог " нашей школы приняла участие в работе форума. Мы представили свой проект « Обновленный школьный двор-время перемен». У нас 3 место в баттле " МойЭкопроект" , организованного в рамках " Международной экологической XX юбилейной акции " Спасти и сохранить" и реализации приоритетного проекта " Гений места. Стартап студия " Придумано в Югорске. https://vk.com/schoolnumber6gordienko?w=wall-171581233_5174	Проект защита ЮГОРСК 2023.pdf	03.01.2024

3.8. Дополнительные фотографии



9.04.23 Купленные ящики для рассады



9.04.23 Купленные ящики для рассады



9.04.23 купленные ящики для рассады



11.04.23 купленные семена цветочных культур

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о

проекте
Ссылка на видеофильм по проекту https://disk.yandex.ru/i/DyCQgfz4sAOX3A
3.10. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкетирование по итогам реализованного проекта	В данной презентации представлены результаты анкетирования по реализации проекта «Обновленный школьный двор-время перемен» Участвовали педагоги, родители, учащиеся школы	Презентация по результатам анкетирования.pptx	03.01.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Результаты проекта. 1. Улучшение экологического состояния и эстетического вида пришкольной территории, школьный двор становится частью комфортной городской среды. (по проведенному опросу 93%). Больше всего понравились скамейки, цветочные клумбы, посадки растений, зона отдыха. 2. Улучшение эмоционального и психологического состояния школьников и населения. 3. Повышение социальной активности учащихся, родителей, педагогов в благоустройстве территории, через реализацию проекта, формирование трудовых навыков. Произошло сплочение всех участников образовательного процесса. (50% респондентов принимали участие в реализации проекта) 4. У школьников формируется бережное отношения к окружающей среде. 5. Формируется экологическое сознания учащихся школы. (89% опрошенных респондентов считают положительное влияние проекта на экологическое сознание учащихся) 7. Сформированы навыки по выращиванию растений и ухода за ними, посадки деревьев, их защите. 9. Изучение и паспортизация растений на пришкольном участке позволило участникам образовательного процесса познакомиться с биологическим разнообразием природы ХМАО-Югры. 10. Произошло повышение имиджа МАОУ г. Нягани "СОШ №6" им. А.И. Гордиенко Все поставленные задачи социального практико-ориентированного проекта выполнены. Проект может быть использован в практике образовательными учреждениями г.Нягани, ХМАО-Югры, другими регионами нашей страны, как пример благоустройства пришкольной территории, охране окружающей среды, а также организации при этом внеурочной деятельности, развития социальной активности. Реализация данного проекта расширила горизонты нашей деятельности. Мы стали говорить о нашем проекте на разных площадках, где принимали участие, делиться опытом, перенимать опыт других людей, знакомиться с людьми, которые принимают активное участие в волонтерской деятельности, охране окружающей среды и других социально-значимых направлений.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
1. Выступили на научно –практических конференциях в г.Нягани, рассказав населению о нашем проекте (призовые 2 и 3 место), апрель 2023 год. 2. С данным проектом мы приняли участие и стали победителями заочного и призерами очного Всероссийского конкурса детских и молодёжных проектов "Планета - наше достояние" в г.Москва, июль 2023 год. https://vk.com/wall-176822378_1261 3. В октябре 2023 года на региональном форуме «ЭКО в движении» заняли 3 место в баттле " МойЭкопроект , организованного в рамках " Международной экологической XX юбилейной акции " Спасти и сохранить" и реализации приоритетного проекта " Гений места. Стартап студия " Прдумано в Югорске" https://vk.com/schoolnumber6gordienko?w=wall-171581233_5174 4. Победители окружного конкурса социально значимых экологических проектов школьников https://vk.com/@prirodnadzor-shkolniki-na-zaschite-prirody На конкурс было представлено 25 проектов из 13 муниципальных образований автономного округа на тему «Экологическое благополучие Югры» от школьников, представителей экологического движения, принимающих активное участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях. По итогам решения экспертного совета определены 5 лучших экологических проектов. 5. Приняли участие в экологическом Форуме «Одна планета – одно будущее!», проводимый в г.Ханты-Мансийске 23.09.-30.09.2023. 6. Выступление в программе Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи (17-25.05.2023) , а также в работе семинара «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся образовательных учреждений в области экологии и охраны окружающей среды», где поделилась опытом реализации данного проекта.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 				
Сложности в подготовке и реализации проекта проявились в следующем: 1. Проведение мероприятий запланировано на пришкольной территории, а это связано с климатическими условиями (погодные условия, экзаменационная пора - школа, пункт проведения ГИА). 2. Изменение цен на покупку запланированного оборудования и его доставку.3. Запланированные мероприятия по графику, не всегда получается провести из-за смены режима работы других гос.учреждений (например, лесхоз, ГКХ).4.Дополнительная нагрузка, в данном случае для меня, как учителя, при реализации гранта, совмещение двух видов деятельности.				
4.4. Количество благополучателей проекта* 				
Целевая группа	Количество, чел.			
Учащиеся школы	1455			
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.				
8				
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.				
28				
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях				
Ссылка на страницу	Количество подписчиков			
https://vk.com/schoolnumber6gordienko	2102			
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 				
400,00				
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 				
Анализируя планирование и реализацию проекта, нужно сказать, что практически все удалось реализовать. Эффективность проекта видна: действительно школьный двор преобразился: появились скамейки, вазоны, урны, новые декоративные кустарники, посадки деревьев. Учащиеся и родители при проведенном анкетировании отмечают, что школьный двор стал частью комфортной городской среды, а также местом экологического воспитания подрастающего поколения. Мы с ребятами и дальше планируем работать в данном направлении, очень много идей для реализации новых возможностей (ботанический сад, вавиловский огород, образовательные квесты, экскурсии и т.д.)				
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Пшелукская Тамара Владимировна			
Отчет подписан на основании				

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.