

Календарный план проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Организация и проведение мастер-классов по изготовлению блиндажных свечей и медицинских изделий	Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в г. Нягань	01.06.2024	30.10.2024	Проведено не менее 15 мероприятий, приняли участие не менее 20 участников. Задействовано 2 специалиста.
2	Организация и проведение мастер-классов по изготовлению блиндажных свечей и медицинских изделий	Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в пгт. Талинский	01.06.2024	30.10.2024	Проведено не менее 10 мероприятий, приняли участие не менее 20 участников. Задействовано 1 специалиста.
3	Организация и проведение мастер-классов по изготовлению блиндажных свечей и медицинских изделий	Мастер-класс по изготовлению медицинских масок и перевязочных средств защиты при ранениях в г. Нягань	01.06.2024	30.10.2024	Проведено не менее 15 мероприятий, приняли участие не менее 20 участников. Задействовано 2 специалиста.
4	Организация и проведение мастер-классов по изготовлению блиндажных свечей и медицинских изделий	Мастер-класс по изготовлению медицинских масок и перевязочных средств защиты при ранениях в пгт. Талинский	01.06.2024	30.10.2024	Проведено не менее 10 мероприятий, приняли участие не менее 20 участников. Задействовано 1 специалиста.
5	Формирование в	Публикация постов в	01.06.2024	30.10.2024	Опубликовано не менее 5 постов в социальных

	обществе чувства патриотизма посредством проведения информацио нной кампании.	социальных сетях г. Нягань			сетях и городских сообществах о реализации мероприятий проекта
6	Формирован ие в обществе чувства патриотизма посредством проведения информацио нной кампании.	Публикация постов в социальных сетях пгт. Талинский	01.06.2024	30.10.2024	Опубликовано не менее 5 постов в социальных сетях и городских сообществах о реализации мероприятий проекта
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					