

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 14.09.2021 г. № 21-1-000344
за отчетный период с 01.09.2021 по 30.11.2021

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ОЛИМП"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	119860000818
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Путь к победе"
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-000344

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Закуплено, доставлено, протестировано оборудование для проведения соревнований по Тхэквондо, подготовлено положение о проведении соревнований, собраны заявки от участников соревнований.	15.10.2021	13.10.2021	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 42 занятий с привлечением не менее 65 спортсменов в рамках Учебно тренировочных сборов.	30.10.2021	23.09.2021	исполнена	
1.3.	Не менее 5 спортсменов прошли теоретическое и практическое обучение по судейским правилам Тхэквондо ВТФ в рамках Учебно тренировочных сборов.	30.10.2021	13.10.2021	исполнена	
1.4.	Проведены соревнования с привлечением не менее 65	30.11.2021	23.10.2021	исполнена	

	спортсменов из города Нягань и не менее 35 спортсменов из других муниципалитетов ХМАО.				
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Подготовка необходимой документации для проведения соревнований.	с 03.09.2021 по 13.10.2021	с 01.09.2021 по 13.10.2021	В рамках реализации данного мероприятия нами подготовлено и разослано положение о проведении соревнований. Подготовлена и утверждена заявка участников соревнований.
	Привязанные ККТ:	Закуплено, доставлено, протестировано оборудование для проведения соревнований по Тхэквондо, подготовлено положение о проведении соревнований, собраны заявки от участников соревнований.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество полученных заявок от участников				0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Положение о соревнованиях	Положение является официальным приглашением на соревнования.	Положение Путь к Победе.pdf	27.10.2021
Заявка от команды Советский	Заявка на участие в соревнованиях	Заявка Советский.pdf	02.11.2021
Заявка от команды Нягань	Заявка на участие в соревнованиях	Заявка Путь к победе Нягань.pdf	02.11.2021
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Положение подготовлено, заявки от команд участников собраны.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

2	Закупить оборудование необходимое для проведения соревнований	с 01.09.2021 по 25.09.2021	с 01.09.2021 по 13.10.2021	Нами было закуплена Электронная судейская система, ноутбук, телевизор. Все оборудование было доставлено и протестировано. На ноутбук установлена программа, для проведения соревнований.
	Привязанные ККТ:	Закуплено, доставлено, протестировано оборудование для проведения соревнований по Тхэквондо, подготовлено положение о проведении соревнований, собраны заявки от участников соревнований.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта			1	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Ноутбук приобретенный в рамках реализации проекта



Телевизор приобретенный в рамках реализации проекта



Ноутбук, телевизор и электронная судейская система приобретенные в рамках реализации проекта.

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
Пост в социальной сети "Вконтакте"			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Все необходимое оборудование было закуплено, доставлено, протестировано и готово к работе.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

3	Практика судейства во время Учебно тренировочных сборов.	с 01.09.2021 по 23.09.2021	с 01.09.2021 по 13.10.2021	Во время проведения сборов 5 судей из числа старших воспитанников и родителей спортсменов прошли судейскую практику по правилам Тхэквондо ВТФ. Во время прохождения практики спортивные судьи ознакомились и работали с новой судейской системой закупленной на средства гранта. Благодаря чему обучение было эффективное и результативное. Обучение проводили: судья 3 квалификационной категории по "Тхэквондо" Грязнов И.Ю. и судья 3 квалификационной категории по "Тхэквондо" Музыка С.В.
	Привязанные ККТ:	Не менее 5 спортсменов прошли теоретическое и практическое обучение по судейским правилам Тхэквондо ВТФ в рамках Учебно тренировочных сборов.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта			1	
Количество специалистов обученных в рамках проекта			5	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Судейская практика



Судейская практика



Судейская практика



Судейская практика



Ноутбук для работы судейской системы



Судейская система и телевизор

2.3.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список судей.	Спортивные судьи были подготовлены в рамках проекта "Путь к победе"	Списко спортивных судей подготовленных Путь к победе.pdf	27.10.2021

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☞

4	Приобретение наградной продукции	с 03.09.2021 по 13.10.2021	с 03.09.2021 по 13.10.2021	Были заказаны, изготовлены и закуплены более 100 медалей и более 100 грамот для участников соревнований "Путь к победе"
---	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

Привязанные ККТ:	Закуплено, доставлено, протестировано оборудование для проведения соревнований по Тхэквондо, подготовлено положение о проведении соревнований, собраны заявки от участников соревнований.		
2.4.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта		1	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Медали, разложенные для награждения		Грамоты, еще не подписанные для вручения.	
2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

5	Проведение соревнований по Тхэквондо WTF, в г. Нягань	с 25.09.2021 по 30.09.2021	с 01.09.2021 по 23.10.2021	Проведены соревнования "Путь к победе" в г. Нягань, участие приняли более 65 спортсменов из команды АЦФР "ОЛИМП" - Участники проекта, а так же 35 спортсменов команды города Советский. 10 членов команды города Советский участвовали вне заявки и проходили отдельной категорией. Ребята повысили свой соревновательный опыт, из них не менее 10% повысили или получили разряд. Соревнования прошли позже запланированного срока так как в спортивном зале проводился ремонт. Во время проведения соревнований использовалась электронная судейская система закупленная в рамках реализации проекта на средства гранта. Благодаря грантовой поддержке соревнования проводились с соблюдением все норм и требований по международным правилам "Тхэквондо WTF".
Привязанные ККТ:		Проведены соревнования с привлечением не менее 65 спортсменов из города Нягань и не менее 35 спортсменов из других муниципалитетов ХМАО.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта			100	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
Настройка системы перед соревнованиями		Призеры и победители соревнований из числа воспитанников АЦФР ОЛИМП		



Фотографии с награждения



Фотографии с награждения



фотографии с награждения



Фотографии с награждения



Фотографии поединков



Фотографии поединков



фотографии поединков



Фотографии поединков



Фотографии поединков



судейская система

2.5.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

[Пост в социальной сети "Вконтакте"](#)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (🔗)

6	Проведено не менее 42 занятий с привлечением не менее 65 спортсменов в рамках Учебно тренировочных сборов.	с 01.09.2021 по 23.09.2021	с 01.09.2021 по 23.09.2021	Проведены учебно - тренировочные сборы. В общем количестве занятий более 42. Ребята были поделены на две группы, расписание занятий было сформировано с учетом школьного расписания спортсменов. Занятий проводились как утром и вечером. Во время проведения сборов ребята выезжали на соревнования в г. Советский , где так же
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--

			повысили свой соревновательный опыт.
Привязанные ККТ:	Проведено не менее 42 занятий с привлечением не менее 65 спортсменов в рамках Учебно тренировочных сборов.		
2.6.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу		
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	65		
Количество проведенных занятий	42		
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Отработка навыков		Разминка - важный элемент	



Во время построения на тренировке



Ознакомление с новым инвентарем



Соревнования г.Советский



Соревнования г.Советский



Соревнования г.Советский

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

[Пост в социальной сети "Вконтакте"](#)

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список спортсменов 2 группа.	Спортсмены участники проекта разделены на 2 группы. С каждой группой работают 2 тренера.	Список группа 2 ПУТЬ К ПОБЕДЕ.pdf	27.10.2021
Табель посещения занятий	Каждый ребенок отмечается в таблице.	Табель посещений УТС 1.pdf	28.10.2021
Табель посещения занятий	Каждый ребенок отмечается в таблице.	Табель посещений УТС 2.pdf	28.10.2021

Список спортсменов 1 группа.	Спортсмены участники проекта разделены на 2 группы. С каждой группой работают 2 тренера.	Список группа 1 ПУТЬ К ПОБЕДЕ.pdf	14.12.2021
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Занятия проводились 2 раза в день. Утром и Вечером. Группы были распределены с учетом школьных занятий спортсменов.			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Благодаря реализации проекта "Путь к победе" были проведены учебно - тренировочные сборы, в ходе которых ребята значительно улучшили свои физические показатели, спортивные навыки. Было закуплено необходимое оборудование для проведения соревнований в соответствии с требованиями и нормами "Тхэквондо ВТФ". Тем самым были созданы комфортные условия для занятий Олимпийским видом спорта. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях и турнирах, выполнять и подтверждать спортивные и массовые разряды, не только выезжая в другие муниципалитеты но и в своем городе. Команды из соседних городов смогут приезжать к нам в город для участие в соревнованиях и турнирах. Были подготовлены 5 спортивных судей. Так же были проведены соревнования "Путь к победе" в результате которых победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Всего в соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из городов Советский и Нягань. Олимпийский вид спорта "Тхэквондо" получил весомый толчок к развитию на территории Нягани. Наши мероприятия были освещены постами в социальных сетях, благодаря чему группы пополнились новыми спортсменами.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	100,00	100,00	100,00	100
Количество специалистов обученных в рамках проекта	5,00	5,00	5,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Благодаря реализации проекта были подготовлены спортсмены дял участия в соревнованиях в городе Нягань, а так же в других муниципалитетах. Были обучены 5 спортивных судей. Созданы условия для проведения комфортных и продуктивных тренировочных занятий а так же соревнований и турниров. Вид спорта "Тхэквондо" на территории нашего города получил прилив новых юных спортсменов.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
296273,00	Руководитель проекта на протяжении его реализации получал заработную плату. Так же заработную плату получал тренер и системный			

	работник задействованный для настройки оборудования. Были оплачены страховые взносы за работников. Были приобретены грамоты и медали.		
Итого сумма, руб.: 296273,00			
3.5. Электронные ссылки 			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные фотографии			
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
3.10. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю