

Календарный план проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	<p>Организовать подготовку семей к участию в «Параде колясок»</p>	<p>Запуск онлайн-регистрации на Парад колясок, подготовка участников к параду. Проведение рекламной кампании проекта для привлечения потенциальных участников к мероприятиям проекта (посты, афиши о проекте) Онлайн / 1мкр 46 к</p>	10.06.2026	25.06.2026	<p>Проведена рекламная информационная кампания проекта, размещено не менее 5 постов с информацией о проекте, размещено не менее 5 информационных афиш в городском пространстве; Набраны участники парада колясок – не менее 20 семей, путём организации онлайн-регистрации</p>
2	<p>Организовать и провести Парад колясок</p>	<p>Подготовка площадки для проведения мероприятия: сборка необходимого инвентаря, сборка фотозоны; проведение парада колясок, награждение победителей, работа тематических площадок Площадь Городская</p>	25.06.2026	27.06.2026	<p>Организован и проведен Парад колясок, участниками стали не менее 20 молодых семей, все победители и призеры награждены памятным призами и подарками</p>
3	<p>Организовать и провести информационно-рекламную кампанию</p>	<p>Проведение информационной кампании проекта</p>	29.06.2026	31.07.2026	<p>Проведена итоговая рекламная информационная кампания: выставлены фото-видеочеты о прошедших</p>

Президент



О.А. Пантелеева

кампанию проекта				Мероприятия проекта, опубликовано не менее 3 постов
------------------	--	--	--	---