

Календарный план проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемы результаты
1	Обеспечить 13 НКО качественным фото- и видеоконтентом (10 обработанных фото + 1 видеоролик на каждую).	Брифинг: Организационные вопросы, формирование рабочей группы, согласование графиков съёмок и технического задания для фотографа и видеографа.	10.06.2026	30.06.2026	Сформирована рабочая группа проекта. – Заключены договоры с фото- и видеоподрядчиками. – Согласован график съёмок с 13 национальными организациями -разработано техническое задание для фото-видеографа.
2	Обеспечить 13 НКО качественным фото- и видеоконтентом (10 обработанных фото + 1 видеоролик на каждую).	Создание фото- и видеоконтента – Проведение фотосъёмок (постановочные и репортажные кадры) в знаковых местах города (памятники, парк, культурные центры, стелла Нягани). – Проведение видеосъёмок (интервью с руководителями/активистами, демонстрация деятельности). - Исходные материалы: не менее 13 видео, 130+фото Обработка фото и видео. Фотообработка.  Видеомонтаж	10.06.26	19.10.26	Проведено: 13 фото и видеосъёмок. Задействован 1 специалист – фотограф, приняли участие 50 человек. Отобрано и отретушировано по 10 фотографий на каждую организацию (всего 130 фото). Создание 13 роликов длительностью 60-90 сек каждый (включая название, историю, проекты, достижения, планы). 130 обработанных фото, 13 видеороликов.
3	Рассказать о деятельности, истории, проектах и	Информационное сопровождение проекта	10.06.2026	10.11.2026	Создание и размещение серии постов о каждой национальной организации на странице

	планах каждой организации .				сообщества организатора: об организации, проектах, о проекте «Многогранная Нягань» не менее 13 постов. –Загружены фото и видео и контакты по каждой национальной организации. Жители города Нягани узнали о деятельности национальных организаций, их основных проектах и мероприятиях.
5	Обеспечить 13 НКО качественным фото- и видеоконтентом (10 обработанных фото + 1 видеоролик на каждую).	Подготовка выставочных материалов и календарей	20.10.26	03.11.26	– Выполнены Дизайн и печать 13 фото для ДК «Западный» (фото + QR-код на видеопрезентацию каждой организации). – выполнен дизайн и печать лимитированной серии календарей на 2027 год с изображениями активистов национальных организаций тиражом 20 штук.
6	Привлечь внимание и заинтересовать горожан культурой народов России через выставки, концерт и календари.	Презентация выставки в Администрации города. Недельная выставка для широкой аудитории.	29.10.2026	05.11.2026	– Размещены стенды в фойе 1 этажа администрации г. Нягани. Проведена презентация выставки, приняло участие 30 человек. Зрители, представители администрации посетили выставку, познакомились с фотографом и его работами, с представителями национальных организаций. Опубликован пост о проведенном мероприятии.
7	Привлечь внимание и	Итоговый концерт и выставка	31.10.2026	08.11.2026	– Установлены стенды в фойе ДК «Западный» с

	<p>заинтересовать горожан культурой народов России через выставки, концерт и календари.</p>			<p>фотографиями.          – Проведен концерт (40–50 мин): приуроченный ко Дню народного единства, посетили не менее 120 зрителей          - выступили 13 национальных коллективов, представили творческие: вокальные, танцевальные и инструментальные номера.          - Переданы календари участникам проекта и партнёрам.</p> <p>Опубликовано не менее 3 постов о реализации мероприятий проекта. Зрители посетили выставку,</p>
--	---	--	--	--