

Календарный план проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Создание условий для организации и проведения мероприятий.	Закупка материалов, набор участников для фестиваля и конкурса.	01.06.24	31.07.24	Закуплены материалы, сформированы списки участников.
2	Создание условий для организации и проведения мероприятий.	Публикация постов в социальных сетях и городских сообществах.		31.07.24	Опубликовано не менее 10 постов о проведении мероприятий, наборе участников и реализации проекта.
3	Популяризация культуры, традиций, обычаев, основных традиционных ремесел коренных малочисленных народов севера: Манси	Конкурс по пошиву Куклы Акань	01.06.24	31.07.24	Приняли участие не менее 50 детей по пошиву Куклы Акань.
4	Популяризация культуры, традиций, обычаев, основных традиционных ремесел коренных малочисленных народов севера: Манси	Фестиваль "Кукла Акань". Место проведения: ДК Западный.	01.07.24	31.07.24	Приняли участие не менее 120 человек. Задействовано 3 специалиста. На Фестивале участвовали в национальных играх, танцах, соревнованиях, викторинах мастер-классах.
5					
6					
7					
8					
9					
10					

11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					