

Календарный план проекта  
«Музыкальная лаборатория «Многонациональная Россия»

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Препродакшн. Организационно-техническое обеспечение записи и подготовка участников	Формирование графика работы студии и звукорежиссёра. Формирование списка участников через национально-культурные автономии.  Место: г. Нягань	10.08.2026	23.08.2026	Сформированы графики список не менее 6 участников — представителей коренных народов и народов России.
2	Продакшн. Проведение студийных сессий (запись аудио и видео)	Проведение студийных сессий в ГКЦ «Планета»: запись интервью о традициях и исполнение национальных песен. Параллельная видеосъёмка процесса.  Место: г. Нягань, ГКЦ «Планета», студия звукозаписи	24.08.2026	04.10.2026	Записано не менее 6 участников (интервью + песня). Снят видеоматериал для монтажа не менее 6 выпусков.
3	Постпродакшн. Обработка аудио и видео	Сведение аудиоматериалов звукорежиссёром. Монтаж видеовыпусков, добавление титров.  Место: г. Нягань, ГКЦ «Планета», редакция АНО «Место Медиа»	05.10.2026	25.10.2026	Сведено не менее 6 аудиотреков. Смонтировано не менее 6 видеовыпусков, готовых к публикации.
4	Публикация, информационное	Публикация видео-выпусков во ВКонтакте и	26.10.2026	10.11.2026	Опубликовано не менее 6 выпусков. Охват не менее 30 000

	<p>продвижение и итоговое мероприятие</p>	<p>RUTUBE. Промо в городских пабликах. Проведение итоговой итогового концерта с презентацией выпусков. Сдача отчёта.</p> <p>Место: онлайн, ДК «Западный»</p>			<p>просмотров. Проведена итоговая встреча. Сдан итоговый отчёт</p>
--	---	--	--	--	--

Директор АНО «Место Медиа»



К.В. Новоселов