



Президент АЦФР «Олимп»
Григорьев И.Ю.

Календарный план проекта АЦФР «Олимп» «Спорт доступен каждому»

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Формирование группы участников проекта.	Составление списков участников. г.Нягань	01.06.2024	15.06.2024	Сформированы списки участников проекта. Проведен входной контроль физ. показателей.
2	Материальное техническое обеспечение проекта.	Закупка необходимого инвентаря и экипировки. Поставщик: ИП Лаптев О В	01.06.2024	15.06.2024	Закуплен необходимый инвентарь и экипировка.
3	Организация и проведение систематических занятий тхэквондо.	Организован тренировочный процесс. Ежемесячно проводится контроль физ. контроль.	01.06.2024	31.10.2024	Проведено не менее 60 занятий.
4	Участие спортсменов в региональном турнире.	Участники проекта приняли участие в турнире по «Тхэквондо» регионального уровня.	01.09.2024	31.10.2024	Участники проекта приняли участие в турнире по «Тхэквондо» регионального уровня.
5	Отслеживание результатов	Сдача Контрольных нормативов.	01.06.2024	31.10.2024	Ежемесячно проводится контроль сдачи нормативов. С целью отследить результативность проекта.
6	Повышение технической квалификации участников проекта.	Проведена Аттестация следующие технические ступени «Тхэквондо»	01.09.2024	31.10.2024	Участники проекта сдали экзамен и получили сертификаты на повышение технической квалификации в «Тхэквондо»
7	Анализ результатов проекта.	Проанализирован результат выступления на турнире. Проанализированы итоги аттестационного экзамена и контрольных нормативов.	15.10.2024	31.10.2024	Проведен анализ тренировочного процесса, сдачи экзаменов и нормативов участников проекта.