

Календарный план реализации Проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Изучение и подбор репертуара для звукозаписи	Декабрь 2024 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
2.	Прослушивание вокалистов для участия в проекте	Январь – Февраль 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
3.	Репетиции участников проекта (вокалистов) перед записью песен в студии	Февраль – Март 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Студийная запись песен с саунд-обработкой	Март – апрель 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Съемка и монтаж видеоклипов	Март – апрель 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Разработка дизайна обложки диска и анонса презентации проекта в соцсетях	Март – апрель 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Презентация музыкального диска и видеоклипов	Май 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Фото- и видеофиксация рабочего процесса во время реализации проекта	Январь – май 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.
	Освещение этапов реализации проекта в социальных сетях	Январь – май 2025 года	Руководитель проекта Вардугина А.М.

