

Календарный план проекта
Летняя площадка "Спорт без границ", посвящённая году семьи

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Содействие формированию здорового образа жизни и привитие интереса к спорту	Разработка плана, положения, заявок и дизайна проекта.	01.05.2024	01.06.2024	Разработан и утвержден план мероприятий, количество и предназначение площадок, разработан дизайн проекта. Стартовала заявочная кампания.
2	Содействие формированию здорового образа жизни и привитие интереса к спорту	Проведение информационной кампании в течение всего периода реализации проекта	01.05.2024	30.06.2024	Проведена информационная компания по привлечению максимального количества участников (опубликовано порядка 20 новостных постов, фото и видеоотчетов). Произведена реклама среди спортивных учреждений города.
3	Повышение физической активности среди детей через фиджитал игры и тренировки	Проведение интерактивных турниров по футболу и баскетболу в рамках Летней площадки "Спорт без границ"	10.06.2024	29.06.2024	По итогам мероприятия сильные игроки г. Нягани по фиджитал направлениям выявлены
4	Создание командного духа и развитие социальных навыков через совместные занятия	Проведение Летней площадки "Спорт без границ"	10.06.2024	29.06.2024	Состоялся проект "Летняя площадка "Спорт без границ", участие в котором приняли 30 участников в спортивной части. Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее 8. Количество специалистов,

					задействованных в проведении мероприятий проекта, не менее 6. Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта не менее 15.
	Повышение физической активности среди детей через фиджитал игры и тренировки	Проведение Летней площадки "Спорт без границ"	10.06.2024	29.06.2024	Состоялся проект "Летняя площадка "Спорт без границ", участие в котором приняли 30 участников в спортивной части. Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее 8. Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта, не менее 6. Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта не менее 15.
5	Укрепление института семьи и семейных ценностей	Семейный спортивный день "Вместе к победе"	12.06.2024	12.06.2024	Состоялся семейный спортивный день "Вместе к победе", участие в котором приняли 30 семей: родители и ребенок. Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях проекта, не менее 8. Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта, не менее 6. Семьи приняли участие в активностях, поддерживали друг друга, благодаря чему укрепили свои отношения, получили положительные эмоции, работая в одной команде.

6	Содействие формированию здорового образа жизни и привлечение интереса к спорту	Анализ, мониторинг и оценка качества проект	01.07.2024	31.07.2024	Итоги проекта подведены, интерес к ЗОЖу и спорту среди молодёжи повышен.
---	--	---	------------	------------	--

Председатель ФФН

Ф.А.Орловский