

Календарный план проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта	Ожидаемые результаты
1	Разработка макета информационных плакатов	Разработка макета информационного плаката (формат, фото, описание животных). Офис АНО «Приют животных»	05.06.2024	01.07.2024	Разработан макет информационного плаката.
2	Оформление макета информационных плакатов	- Работа с текстом (заголовок, описание, дополнительная информация; - Работа с изображением (работа с размером и расположением; -Работа с цветовой гаммой плаката.	05.07.2024	01.08.2024	Макет информационного плаката оформлен
3	Изготовление информационного плаката	Передача организации – изготовителю макет информационного плаката для изготовления	02.08.2024	30.08.2024	Информационные плакаты готовы.
4	Размещение на территории города Нягань информационных плакатов.	Установка информационных плакатов на территории города Нягани.	01.09.2024	25.09.2024	Информационные плакаты установлены.

Исполнительный директор АНО «Приют животных»



Я.А. Якушева