Приложение 4
к Положению о конкурсе по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов



Календарный план проекта

	№
	Решаемая задача
	Мероприятие, его содержание, место проведения
	Дата начала реализации проекта
	Дата окончания реализации проекта
	Ожидаемы результаты

	1
	Организация масштабной рекламной кампании.
	Рекламная компания проекта.

Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки.
	16.06  
	01.07
	Выпущено 10 постов с анонсом первой тренировки в Социальные сети, группы ВК – Няганский телеканал, Типичная Нягань, Администрация Нягани, Успешный город.

Охват – 30 тысяч человек, команда проекта 3 человека. 

	2
	Организация масштабной рекламной кампании.
	Рекламная компания проекта.

Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки.
	16.06 
	01.07
	Выпущено 2 сюжета с анонсом первой тренировки на Няганском телеканале и сайте ПроНягань.ру.

Охват – 30 тысяч человек, команда проекта 3 человека.

	3
	Организация масштабной рекламной кампании.
	Рекламная компания проекта.

Проведение рекламной кампании, размещение постов с анонсом первой тренировки.
	16.06 
	01.07
	Выпущена 1 статья с анонсом первой тренировки в газете «Вестник Приобья», охват 5 тысяч человек.

	4
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по самбо. 
	05.07
	05.07
	Проведена 1 тренировка по самбо. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта. 

	5
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по дзюдо.
	12.07
	12.07
	Проведена 1 тренировка по дзюдо. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	6
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по карате
	19.07
	19.07
	Проведена 1 тренировка по карате. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	7
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по адаптивному спорту
	26.07
	26.07
	Проведена 1 тренировка по адаптивному спорту. 

	8
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по боксу
	01.08
	01.08
	Проведена 1 тренировка по боксу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	9
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по волейболу
	08.08
	08.08
	Проведена 1 тренировка по волейболу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	10
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по баскетболу
	15.08
	15.08
	Проведена 1 тренировка по баскетболу. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	11
	Проведение открытых тренировок.
	Проведение открытой тренировки по хоккею
	22.08
	22.08
	Проведена 1 тренировка по по хоккею. Приняло участие 15 участников проекта, 3 команда проекта.

	12
	Проведение итогового фестиваля с награждением самых активных участников.
	Проведение итогового фестиваля с награждением самых активных участников в рамках празднования Дня города. Сдача нормативов ГТО
	29.08
	29.08
	Проведен 1 итоговый фестиваль на котором наградили активных участников проекта, приняли участие 50 человек. 
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