



ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
ЮГРЫ

***Этапы обустройства
многофункциональной парковой зоны
сельского поселения Лыхма
с 2021 года – 2027 год***

п. Лыхма

Сроки, этапы и мероприятия реализации инициативного проекта «Обустройство многофункциональной парковой зоны сельского поселения Лыхма»

- 1 этап – реализован в 2021 году

1. Подготовка площадки на существующем пустыре в границах территории сельского поселения Лыхма. Районирование и зонирование (пешеходная зона, зона культурно-массовых мероприятий, зона тихого отдыха, детская, спортивная зона, культурно-просветительская зона)
2. Обустройство пешеходной зоны, включающей дорожно - тропиночную сеть, сеть освещения и паркового оборудования (приобретение и укладка тротуарной плитки, приобретение и установка детского игрового комплекса, тренажеров, приобретение и установка парковых диванов, фонарей уличного освещения)

- 2 этап – реализован в 2022 году

1. Обустройство Зон.
2. Культурно-просветительская она (обустройство мемориального комплекса)
3. Зона культурно-массовых мероприятий (приобретение и укладка тротуарной плитки на центральной площади парковой зоны, приобретение и установка фонарей уличного освещения, формирование газонов и цветников)

- 3 этап – реализован в 2023 году

1. Завершение обустройства пешеходной зоны, включающей дорожно-тропиночную сеть, сеть освещения и паркового оборудования (приобретение и укладка тротуарной плитки – 200 м², приобретение и установка: урн - 10 шт, информационных стендов – 5 шт.);
2. Зона тихого отдыха (приобретение и установка беседок для отдыха – 2 шт.).

- 4 этап – реализован в 2024 году

1. Обустройство зоны культурно-массовых мероприятий (приобретение и укладка резиновой плитки, приобретение и установка детской игровой площадки).

- 5 этап – реализован в 2025 году

1. Установлен круглогодичный сценический комплекс в многофункциональной парковой зоне сельского поселения Лыхма «ПАРК «СЕМЕЙНЫЙ». Появилась еще одна универсальная площадка для проведения культурных и социально-значимых массовых, досуговых мероприятий, досуговых, отдыха.

ФОТО ДО










3 этап – Установка беседок, тротуаров

-
-











4 этап – Установлена детская площадка



5 этап – Установлен круглогодичный сценический комплекс



6 этап – Установка арок, елки, арт-объектов

ФОТО ДО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ






ФОТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ 2027











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!