

Школа оригинального жанра «AcroTeam»



Команда проекта



Колосов Егор
Руководитель проекта



Бабаева Мария
Менеджер проекта



Белоусова София
SMM - специалист



Описание проблемы

Развитие в городе Нижневартовске такого направления как оригинальный жанр, является актуальным и своего рода уникальным. Во-первых, подобного направления в городе не имеется. Во-вторых, это направление является симбиозом цирка и театрализованной постановки.



- Каждый поставленный номер несет в себе определенную историю, философию для зрителя.
- Осваивание акробатических, хореографических и театральных навыков у занимающегося позволит ему стать настоящим артистом оригинального жанра.

Основные целевые группы, на которые направлен проект



Студенты Вузов и Ссузов от 16 до 25 лет в количестве 30 человек.

Основная цель проекта



создание условий для реализации направления оригинального жанра и привлечение студентов вузов и ссузов города Нижневартовска возраста от 16-25 лет в количестве 30 человек путем вовлечения их в культурно-массовые мероприятия, социально - значимые для города Нижневартовска в период - февраль 2024 – июнь 2024 на площадке МБУ «Дворец искусств».



Задачи проекта



1. Информирование студентов вузов и сузов г. Нижневартовска о старте набора в Школу;



2. Проведение отбора кандидатов в Школу оригинального жанра «AcroTeam»;



3. Ознакомление с планом программы обучения и обучение основам акробатики, хореографии, актерского мастерства;



4. Участие занимающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня для закрепления навыков, полученных в результате обучения.

Срок реализации проекта



Декабрь 2023 – Январь 2024

Февраль - май 2024

Июнь 2024



Закупка оборудования

Тренировки и репетиции

Выступления

ФИНАНСОВАЯ СМЕТА ПРОЕКТА



Статья расходов	Цена за единицу	Кол-во единиц	Всего
Ковер гимнастический тренировочный 14x14 м, GYMMAT	320 000 рублей	1 шт	320 000 рублей
Мат страховочный складной 2x2x0,5м СТАНДАРТ МСТ 28 (5 штук)	30 000 рублей	5 шт	150 000 рублей
Беспроводная акустическая колонка, производитель JBL.	50 000 рублей	1 шт	50 000 рублей





Информационное сопровождение проекта



- Официальное сообщество Школы оригинального жанра «AcroTeam» во Вконтакте: <https://vk.com/club222654200>
- Вконтакте филиала ТИУ в г. Нижневартовске https://vk.com/tiu_nv
- арт-резиденции «Ядро» г. Нижневартовск https://vk.com/yadro_nv,
- молодежного центра Нижневартовска <https://vk.com/molodnv>
- официальных группах Telegram филиала ТИУ в г. Нижневартовске https://t.me/tiu_nvartovsk .



Выбор ресурса был обусловлен популярностью социальных сетей среди студентов вузов и ссузов (от 16 до 25 лет), а также высокой эффективностью распространения контента и продвижения сообщества посредством рекламы.

Ожидаемые результаты



- успешное обучение 30 кандидатов акробатике, хореографии, актерскому мастерству;
- выступление 30 кандидатов на фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна», ДК «Октябрь» (март – апрель 2024), на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, МБУ «Дворец искусств» (с 1 мая 2024 по 9 мая 2024), на фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в г. Нижневартовске, Центральный стадион (июнь 2024);
- проведение отчетного концерта с показательными номерами (МБУ «Дворец искусств», июнь 2024)/

Партнеры проекта



МБУ «Дворец искусств предоставляет помещение для занятий



Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Егор Александрович!

*Выражаю Вам благодарность за продуктивное сотрудничество
в проведении городского торжественного мероприятия, посвященного празднованию
Дня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (91-я годовщина).*

*Ваш творческий коллектив «Чёрное золото»,
Внёс значительный вклад в реализацию проекта.*

Желаем вам профессиональных успехов и процветания.

Директор
МБУ «Дворец искусств»

 Е.И. Пынзарь

г. Ноябрьск 2021

Перспективы проекта



После реализации средств гранта и выполнения календарного плана развитие данного проекта останется актуальным. Развитие этого направления будет осуществляться исходя из опыта проделанной работы в период проекта, недочеты обучения будут учитываться.

Закупленное оборудование позволит обучающимся в школе подготовиться к элементам легкой и средней сложности(парные элементы, пирамидки, несложный вольтиж, стойка на локтях, стойка на руках, кувырок вперед, мостик, березка.).



Для подготовки к более сложным элементам потребуется другое помещение и дополнительное оборудование: страховочные тросы, которые крепятся к потолку, акробатическая дорожка, акробатический батут(для построения высоких пирамид из людей, для исполнения сложных элементов).